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1 INTRODUCTION 

Le projet de rénovation du hangar des pompiers/travaux publics a été voté par le Conseil 
général du 11 juin 2018. Depuis, différents éléments ont fait enfler la dépense et le Conseil 
communal souhaite les soumettre au législatif avant le début des travaux. 

2 DETAIL 

Le permis de construire pour ce projet a été accepté par la préfecture le 11 novembre 2019 
avec différentes conditions et charges. Certaines d’entre elles, émises par l’Assurance 
immobilière du canton de Berne (AIB), nous ont obligés à nous adjoindre les services d’un 
bureau en prévention des incendies, de modifier certaines sorties de secours, d’installer une 
installation de détection incendies. Autant dire que, même si le permis nous était délivré, le 
projet devait être revu de fond en comble induisant des surcoûts élevés. Ces modifications du 
projet nous obligent même à déposer une demande de modification de permis. 

La justification donnée par l’AIB se base sur la qualification du bâtiment en degré 2 selon le 
document «DPI 11-15 Assurance qualité en protection incendie». Les portes sectionnelles qu’il 
n’était au départ prévu que de rénover, doivent maintenant être remplacées afin qu’elles 
deviennent coupe-feu. Ce n’est qu’un exemple. 

L’exigence d’abriter les véhicules des sapeurs-pompiers sur Valbirse dans un endroit fermé et 
alimenté en courant électrique est venue également se greffer au projet.  

La pompe à chaleur située dans un bâtiment du hangar a lâché cet automne et nous a obligés à 
la remplacer en urgence. 

Enfin, l’appel d’offres lancé par le bureau d’architecture a fait apparaître quelques surprises au 
niveau des montants offerts, pour certains bien au-dessus de ses estimations. 

3 COÛTS 

L’architecte a repris le projet, et rendu le tableau suivant : 

Comparatif budget - coût final projet Chemenay 11 

CFC Travaux 
Montant 

devis TTC 
Montant 

offre TTC 
Ecart TTC Remarques 

139 
Aménagement place 

provisoire 
0.00 11'742.00 11'742.00 

Réalisation place pour stockage des véhicules d'intervention 
le temps des travaux. Initialement non prévue dans le 
budget, mais après recherche il s'agit de la meilleure solution 
à disposition.  

211 
Assainissement dalle, 
maçonnerie, béton, 

fonds 
338'100.00 364'915.00 26'815.00 

Dépassement de 26'815 chf répartis de la manière suivante : 
16'000 chf pour l'hydrodémolition et le traitement de la dalle 
exigé par ATB. Le solde de 10'000 chf est en réserve pour 
aplanir le terrain à l'Est du bâtiment afin de respecter les 
exigences de prise d'air au sol de l'expert incendie, assurer 
le raccordement électrique de la place provisoire pour les 
véhicules d'intervention et pour garder un peu de marge. 

211.1 Echafaudages 16'200.00 15'454.90 -745.10   

214 Charpente bois 311'596.00 302'474.60 -9'121.40   

221 Fenêtres 30'804.00 31'000.00 196.00 
Ici, nous avons compté tous les ouvrants de désenfumage 
exigés par l'AIB 

221 Portes sectionnelles 12'100.00 59'460.00 47'360.00 

Les 12'100 chf de base servaient uniquement à assainir les 
portes sectionnelles, il n'était pas prévu de base de les 
changer. Le premier montant de remplacement des portes 
était de 32'000 chf, la différence avec aujourd'hui se situe 
dans les exigences AIB qui nous ont été imposées (hublot 
double vitrage intégré, portes asservies, revêtement RF1) 

222 / 
224 

Couverture - 
ferblanterie 

73'100.00 75'447.00 2'347.00 
Nous avons mandaté l'entreprise Home Steel pour 
l'estimation de ce poste. 

230 Electricité 62'600.00 61'138.00 -1'462.00   
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236 Détection incendie 0.00 48'059.00 48'059.00 

Ce poste est survenu après l'obtention du permis, une 
détection incendie a été exigée par l'AIB et n'était donc pas 
comptée de base. Il comprend les têtes de détection et le 
raccordement électrique. 

240 Chauffage - ventilation 15'000.00 19'980.00 4'980.00 Poste sous-estimé par l'entreprise  

250 Sanitaire 13'000.00 30'140.00 17'140.00 Poste sous-estimé par l'entreprise  

272 Serrurerie 45'100.00 47'239.00 2'139.00 
Réalisation d'un escalier supplémentaire découlant du 
concept incendie exigé par l'AIB. 

273 Menuiserie 11'000.00 56'356.00 45'356.00 
Compartimentage respectant des normes incendie accrues, 
impliquant des cloisons plus complexes et surtout plus 
nombreuses demandées par l'AIB.  

291 Architecte 50'000.00 55'000.00 5'000.00 
Beaucoup de travail et de temps ont été investis pour 
discuter des mesures incendies, trouver des compromis et 
redessiner plusieurs variantes. 

292 Ingénieur civil 12'000.00 12'000.00 0.00   

296 Protection incendie 0.00 10'845.00 10'845.00 Poste qui s'est rajouté après l'obtention du permis. 

296 Ingénieur bois 0.00 9'500.00 9'500.00 
Poste qui s'est rajouté suite au choix de partir sur une 
structure bois. 

3 Silo à sel 29'100.00 29'100.00 0.00   

3 Remplacement PAC 0.00 28'000.00 28'000.00 Poste qui s'est rajouté suite à la dégradation de la PAC. 

5 Frais secondaires 12'300.00 12'300.00 0.00   

  Total 1'032'000.00 1'280'150.50 248'150.50   

 

4 SUITE DU PROJET 

Le Conseil communal est en cours d’adjudication des travaux. Ceux-ci démarreront en mars 
pour se terminer en automne. L’Exécutif a été très clair dans ses intentions auprès du bureau 
d’architecture. Il ne tolérera plus aucun retard dans ce projet. 

5 CONCLUSIONS 

Au vu des éléments présentés ci-dessus, le Conseil communal recommande au CG d’accepter 
ce crédit additionnel de fr. 250’000.00. 

Au nom du Conseil communal 

Le président  Le secrétaire 
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6 PLANS
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