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  Bévilard, le 22 octobre 2026 

 

 

 

 Séance du Conseil général du 23 novembre 2026 

 

 

 
 

7. Prise de connaissance du décompte final 

« Réfection collège de Malleray, étape 

2026 » 

 

 Rapport du Conseil communal  

Le Conseil général a voté un crédit de CHF 341'000 pour l’étape 2026 
de la réfection du collège de Malleray lors de sa séance du 24 
novembre 2025. 

Le projet prévoyait la rénovation de 2 salles de classe au premier 
étage, dont l’une utilisée comme salle des maîtres, selon le modèle 
appliqué à la classe témoin. 

Crédit voté :  CHF 341'000.00 

Dépenses :  CHF 269'071.55 

Différence :  - CHF 71'928.45  

La différence s’explique notamment par les raisons suivantes : 

• La pose du boiler général au sous-sol, ainsi que les travaux de 
carottage nécessaires, n’ont pas été réalisés lors de l’étape 
2026. Ces interventions ont été reportées à l’étape 2027 pour 
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des raisons logistiques et d’organisation du chantier (CHF 
36'000.00). 

• Les travaux de renforcement de poutraison initialement prévus 
n’ont finalement pas été nécessaires (CHF 10'000.00).  

• La réserve pour les divers et imprévus n’a pas dû être utilisée. 

Le Conseil communal tient à remercier les entreprises qui ont participé 
à ce projet. 
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