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  Bévilard, le 23 février 2023 

 

 

 

 Séance du Conseil général du 27 mars 2023 

 

 

 

 

8. Prendre connaissance du décompte final 

de l’agrandissement et de la rénovation 

des bureaux de l’administration 

communale 

 

Rapport du Conseil communal  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  



Page 2 sur 2 

Lors de sa séance du 25 janvier 2021, le Conseil général a voté un 
crédit de CHF 825'000.00 pour la rénovation et l’extension du bureau 
communal. Le décompte final boucle sur des dépenses de 
CHF 894’204.25, soit un dépassement de CHF 69’204.25. 

 

Ce dépassement s’explique notamment par deux dépenses liées votées 
par le Conseil communal en vertu de l’article 22 du Règlement 
d’organisation : 

 Désamiantage : 26'705.10 

 Remplacement non prévu  
du réseau informatique : 18'940.00 
  
 45'645.10 

 

Le solde résulte de quatre crédits additionnels votés par le Conseil 
communal dans le cadre de ses compétences : 

 Création d’une armoire murale : 5'500.00 
 

 Déplacement radiateur : 2'200.00 
 

 Remplacement panneau d’entrée : 8'000.00 
 

 Dépassement honoraires selon  
temps effectif :  11'382.95 
  
 27'082.95 

 

 Quelques travaux ont par ailleurs été moins onéreux que prévu 
 -3'523.80 
 
TOTAL 69'204.25 

 

Ce décompte final a été porté à la connaissance du Conseil communal 
le 23 février 2023 et à présent au Conseil général. 

 

  

 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 

 

 


